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Knotworking kan fjerne vente-
tidsspild

Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste (FBE) gnsker at gore
op med de velkendte rutiner og traditioner i byggebranchen. Ved at ud-
fordre den traditionelle designproces, er det ambitionen at fijerne vente-
tidsspild samt skabe mere transparens og kvalitet for pengene. Inspirati-
onen kommer fra seerligt Finland, hvor man gennem en arraekke har ek-
sperimenteret med en kombination af workshops og BIM-modellering, i
forsgget pa at innovere processen. Metoden, der er blevet anvendt, er
den sakaldte Knotworking, der fokuserer pa den tidlige projektering, og
det er ud fra denne, at FBE haber at have skabt et grundlag, der kan sik
re de gnskede resultater fremadrettet.

Knotworking er en samarbejdsform, der, ved at samle relevante aktarer,
forsgger at komprimere projekteringstiden. Dette ggres gennem tre
workshops, hvor de fysiske og funktionelle karakteristika, fra det pagael-
dende byggeprojekt, gengives i digital form. P4 denne made arbejdes
der intenst med at udvikle forskellige scenarier, der lgbende kan evalue-
res af den samlede gruppe specialister. BAde brugere, radgivere, arkitek-
ter og bygherrer er repraesenteret i denne arbejdsproces, hvor der, gen-
nem den lgbende evaluering, arbejdes frem mod at skabe én samlet lgs-
ning.

Kernen i Knotworking er saledes at nedbryde de typiske udfordringer, der
kan opstd, nar forskellige faggrupper samles. Gennem de intensive
workshops fokuseres der derfor pa at sikre et feelles sprog, gennem vi-
sualiseringer af de frembragte scenarier. Hermed er det ambitionen at
sikre en tveerfaglig videndeling, hvor alles kompetencer kan anvendes og
komme til orde.

FBE har indtil videre kun afprgvet Knotworking pa et byggeprojekt —
Skagen ny redningsstation — men fremadrettet vil der blive arbejdet
videre med metoden, sa den kan anvendes pa flere projekter. Tan-
ken er, at metoden vil kunne udvikles og udbygges med tiden, sa
den ogsa kan benyttes pa starre byggeprojekter i arene frem.
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